DODATOK C. 1K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej dfia 11.07.2021 podla ust. § 536 a nasl. zak.¢. 513/91 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,dodatok*)

Identifikacia zmluvnych stran

Objednavatel’: Obec Teplicka

Sidlo: Teplicka 83, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastpeny: Peter Lacny, starosta obce

Osoby opravnené k jednaniam

- vo veciach autorského dozoru: Peter Lacny

- vo veciach realizaénych: Vladimir Gbur

(vratane odsthlasovania stipisov prac)

1CO: 00329690

DIC: 2020717919

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo aétu: 34 3863 7018/5600

IBAN : SK04 5600 0000 0034 3863 7018
Tel.: 053/44 11 223

E-mail: teplicka@teplicka.sk

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel”: T-servis Tepli¢ka, s.r.o.
Sidlo: Teplicka 83, 052 01 Teplicka
Zastipeny: Peter Lacny, konatel’
Osoby opravnené jednat’ :
- vo veciach realizaénych: Peter Lacny
ICO: 52185770
DIC: 2120923354
IC-DPH: SK2120923354
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.
C. Getu: 51 5383 9926/0900
IBAN: SK79 0900 0000 0051 5383 9926
Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stiidu Kosice I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 45500/V
Tel.: 0903 632 470
E-mail: info@tservis.sk

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo aj ako ,,zmluvné strany* vo vSetkych
gramatickych tvaroch.



Preambula

Zmluvné strany diia 11.07.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, podl'a ustanoveni § 536 a nasl. zakona &.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov, za Gdelom realizicie diela
»Komunitné centrum Teplicka“ v obci Tepli¢ka (d’alej len ,,Dielo®). Podas realizacie stavebnych
prac a obstaravania jednotlivych poloZiek rozpottu doslo k zisteniam tykajtcich sa nesaladu vykazu
vymer s projektovou dokumentéciou a nestladu technickej Specifikdcie konkrétnych polozick rozpodtu
s trhovou ponukou. Na zaklade vysSie uvedeného sa zmluvne strany dohodli na uzatvoreni Dodatku ¢&.
1 k Zmluve o dielo (d’alej len ,,Dodatok®), v stilade s § 18 odsek 1 pismeno e) zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

CL L
Predmet dodatku

1.1 Predmetom Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo zo diia 11.07.2021 je zmena vykazu vymer pre stavbu:
Vystavba komunitného centra v obci Teplicka vrozsahu podla prilohy tohto dodatku
,,VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Price menej. VYSTAVBA
KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technicke;j spemﬁka(:le“ v ktorej sa
oznamuje atym deklaruje zmena - prace menej, ktoré zhotovitel' v ramci zékazky nevykona
azmena technickej Specifikdcie poloziek rozpottu, ktori zhotovitel v ramci zakazky mieni
vykonat’.

1.2 Zmluvné strany uzatvorenim Dodatku ¢. 1 akceptuji a potvrdzuju skutoénost, Ze vykonanou
zmenou vykazu vymer v rozsahu podla prilohy tohto dodatku ,,VYSTAVBA KOMUNITNEHO
CENTRA V OBCI TEPLICKA - Price menej“, sa zmeni bod 5. ods. 2 Cena diela, ZoD zo diia
11.07.2021 a to nasledovne :

povodné znenie:

5.2 Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 249 469,60 EUR

DPH 10%: 24 946,96 EUR

Celkova cena za predmet diela vratane DPH: 274 416,56 EUR

Slovom : dvestosedemdesiatStyritisicStyristosestnast’ eur pit'desiatSest’ centov

sa nahradza nasledovnym znenim textu:

5.2 Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 245 721,13 EUR

DPH 10%: 24 572,11 EUR

Celkova cena za predmet diela vratane DPH: 270 293,24 EUR

Slovom : dvestosedemdesiattisicdvestodevitdesiattri eur dvadsat’Styri centov

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze zmena technickej Specifikdcie poloZiek rozpoftu podl'a prilohy tohto
dodatku ,,VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technickej
§pecifikacie” nebude mat’ vplyv na cenu diela podl'a bodu 5. odsek 2 Cena diela, ZoD zo diia
11.07.2021.

1.4 Objednavatel' akceptuje zmenu vykonanych prac vrozsahu podla prilohy tohto dodatku
L.VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Priace menej. VYSTAVBA
KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technickej $pecifikacie®, a vyhlasuje,
Ze si tymto Zhotovitel riadne splnil svoju povinnost’ v zmysle Zmluvy o dielo zo dia 11.07.2021,

ku ktorej sa uzatvara tento Dodatok €. 1.



CL I1.
Zaverec¢né ustanovenia

2.1.Dodatok ¢.1 a jeho priloha +VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA -
Prace menej. VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technicke;j
Specifikdcie” tvoria neoddelitelnu sucast Zmluvy o dielo uzavretej dita 11.07.2021 ako vysledok
verejného obstaravania.

2.2.NeoddeliteI'nou stcastou tohto Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo Je jeho Priloha ,,VYSTAVBA
KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Prace menej. VYSTAVBA KOMUNITNEHO
CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technickej Specifikacie” , ktora obsahUJe zmenu v rozsahu
a technickej Specifikdcie vykonanych prac, ktoré Zhotovite' vramci zakazky ,,Vystavba
komunitného centra v obci Tepli¢ka* mieni vykonat'.

2.3.0Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dnia 11.07.2021, ktoré nie s tymto Dodatkom dotknuté
ostavaji nezmenené v pdvodnom zneni.

2.4.Dodatok €. 1 je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva vyhotovenia obdrzi Objednévatel
a dva vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

2.5.Dodatok €. 1 podlieha povinnému zverejtiovaniu podl'a osobitného predpisu.

2.6.Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutdrnymi
zéastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost’ splnenim odkladacej podmienky, ktora spo&iva
v tom, ze dojde k schvaleniu predmetnej zmeny tohto dodatku zo strany poskytovatela NFP, pri¢om
podmienkou ucinnosti je aj zverejnenie zmluvy na webovom sidle objednavatel'a v sulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika a jeho zverejnenie podl'a osobitného predpisu.

2.7.Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tohto Dodatku ¢. 1 riadne a dosledne preéitali, porozumeli jeho
obsahu a  prdvnym  uc¢inkom  zneho  vyplyvajucim. Ich  zmluvné  prejavy
su dostatocne jasné, urCité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tohto
dodatku a na znak slobodného a vazneho suhlasu Dodatok €. 1 podpisuju.

Prilohy Dodatku ¢. 1: ) 5
VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Prace mene;.
VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technickej $pecifikacie.”

V Teplicke dnia 27.06.2022

Za Objednavatel’a: Zhotovitel’a:
¢
|
\ \

4 b —

starosta obce Teplicka konatel spolo¢nosti

) T-servis Teplicka, s.r.o.
Peter LACNY ..
starosta obce Tepli¢ka Peter LACNY

konatel spoloénosti



REKAPITULACIA STAVBY - Prace menej

Kéd: 201922
Stavba: VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - Prace menej
JKSO: KS:
Miesto: KN-C 14/2,14/8 katas. Gz.Teplicka Datum: 25.1.2022
Objednavatel: 1CO:
Obec Teplicka IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52185770
T-servis Tepliéka, s.r.o. IC DPH: SK2120923354
Projektant: ICO:
Ing. Marek Feling,Ing. Jan Nebus IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Peter Lacny IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH -3748,47
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00%
znizena 10,00% -374,85
Cena s DPH v EUR -4 123,32
Projektant B ~ Spracovatef - S
Datum a podpis: - Peciatka Datumapodpis: Peciatka
‘Objednavatef . Zhotovitet
- = T-servis Tepli¢ka, s.r.o.
5 v Teplicka 83, 052 01 Tepliék
Peter LACNY . Peter LACNY : plicka
V TEPLICKE i@ / / YEPLICKE tel spolo&nost; ICO: 52 185 770
starosta obce Tepli¢ | konatel sp Tel 053 744 11 223
27 05 2022 / ‘ ~ e mm . A 7e-mai|: info@tservis.sk
/ \
Datum a podpis: < . reciatka - . M@ o \ ~—PEeCiatka - -
Datum a podpis: S :
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY - Prace menej

Kéd: 201922

Stavba: VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Prace menej

Miesto: KN-C 14/2,14/8 katas. Gz.Teplicka Datum: 25.01.2022

Objednavatel: Obec Teplicka Projektant: Ing. Marek Feling,Ing. Jan Nebus
Zhotovitel: T-servis Teplicka, s.r.o. Spracovatel: Peter Laény

H
H

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] CenasDPH[EUR] |

-3 748,47 -4 123,32

Naklady z rozpoétov
-3 748,47 -4 123,32

1 Vliastny objekt
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KRYCI LIST ROZPOCTU - Prace menej

Stavba:

VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - Prace menej

Obijekt:
1 - Vlastny objekt

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 25.01.2022
Objednavatel: ICO:
Obec Teplitka IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 52185770
T-servis Tepli¢ka, s.r.o. IC DPH: SK2120923354
Projektant: ICO:
Ing. Marek Feling,Ing. Jan Nebus IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Peter Lagny IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH -3 748,47
Z&aklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena -3 748,47 10,00% -374,85
Cena s DPH v EUR -4 123,32
Projektant R - Spracovatel - -
Datum apodpis: Peciatka Datum a podpis: o Peciatka
—
AL d e E e rmam - B 1 \ M TP P y I o
Objednavatel /f‘ iotovitel T-servis Teplicka, s.r.o.
Teplicka 83, 052 01 Teplicka
! > ICO: 52 185 770
, Tel: 053/ 44 11 223
e-mail: info@tservis.sk
]
V TEPLICKE WCRE |
_ 7
17. 06. 2022 C 27, 06. 2022 ( :
Datum a podpis: o sCiatka ~ ~ Datum a podpis:*_ Peciatka
Peter LACNY Peter LACNY

starosta obce Tepli¢ka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU - Prace menej

Stavba:
VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Prace menej

Objekt:
1 - Viastny objekt
Miesto: 0 Datum: 25.01.2022
Ing. Marek
Objednavatel: Obec Teplicka Projektant: Feling,Ing. Jan
Nebus
Zhotovitel: T-servis Teplicka, s.r.o. Spracovatel: Peter Laény

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu -3 748,47
HSV - Prace a dodavky HSV -3 637,01

9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie -3 637,01

PSV - Prace a dodavky PSV -111,46

766 - Konstrukcie stolarske -111,46
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ROZPOCET - Prace menej

Stavba:

VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - Prace menej

Objekt:

1 - Vlastny objekt

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel"

0

Obec Teplicka

T-servis Teplicka, s.r.o.

PC Typ Kéd

Niéklady 'zi;ozpoét'u

p HSV
D 9

81

K 953941212
182 K 767995200

p PSV

168 M 611710311P

A\{yroba atypick@g 7\71)7’:[9915{1 - mreze

500711970

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie mreze do pripravenych otvorov, bez ich

ks

Datum: 25.01.2022

Ing. Marek
Feling,Ing. Jan
Nebus

Peter Lacny

Projektant:

Spracovatel:

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

MJ

Mnozstvo

-3 748,47

-3 637,01

-3 637,01
-693,98

-126,000

kg | -1359,928

-2943,03

Prace a dodavky PSV

~ Konstrukcie stolarske

Pevné zasklenie s ramom k jednokridlovym dveram

-111,46
o 111,46
-111,46

ks
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KRYCI LIST

Stavba:
VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLICKA - zmena technickej $pecifikacie
Obijekt:

SO 03 Kanalizaéna a vodovodna pripojka, arealova kanalizacia a vodovod

Cast: Dazdova kanalizacia

JKSO: KS:
Miesto: Teplicka Datum: 01.02.2022
Objednavatel: ICO:
Obec Teplitka IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
T-servis Tepli¢ka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplitka IC DPH:
Projektant: ICO:
Ing.Kovag IC DPH:
Spracovatel’ ICO: 52185770
Peter Lagny IC DPH: SK2120923354
Poznamka:

Cena bez DPH 9 751,21
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 9751,21 10,00% 975,12
Cena s DPH v EUR 10 726,33
Projektant o Spracovatel I
Datumapodpis: ~ PecCiatka Datum a podpis: _ Peciatka
Objednavatef S/ wr - Zhotovitel v v v ‘W:_;
B~ T tka
r ]
e-n ST
V TEPLICKE " V TEPLICKE
4 ) e [} _ - /
‘ -
Datum a podpit - Reliatka ~ Datum a podpis: ) Pediatka
Y "
Pete, LACN Peter LAGNY

itka
starosta obce Teplick konatel spolo&nosti
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REKAPITULACIA

Stavba:
VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - zmena technickej Specifikacie

Obijekt:
l SO 03 Kanalizaéna a vodovodna pripojka, arealova kanalizacia a vodovod
Cast: Dazdova kanalizacia
Miesto: Teplicka Datum:
Objednavatel: Obec Teplicka Projektant:
Zhotovitel: T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka Spracovatelr:

Kdéd dielu - Popis

01.02.2022

Ing.Kovacé
Peter Lacny

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 9 751,21
HSV - Prace a dodavky HSV 9 648,50
1-Zemné prace 4 283,04

4 - VVodorovné konstrukcie 608,12

8 - Rurové vedenie 2 638,51

99 - Presun hmét HSV 2 118,83

PSV - Prace a dodavky PSV 102,71
102,71

721 - Zdravotech. vnutorna kanalizacia
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Stavba:

VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - zmena technickej Specifikacie

Obijekt:

SO 03 Kanalizaéna a vodovodna pripojka, arealova kanalizacia a vodovod
Cast: Dazdova kanalizacia

Miesto: Teplicka Datum: 01.02.2022
Objednavatel: Obec Teplicka Projektant: Ing.Kovaé
Zhotovitel" T-servis Tepli¢ka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka Spracovatel: Peter Lagny
%PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoc¢tu 9 751,21
p HSV Prace a dodavky HSV 9 648,50
D 1 Zemné prace 4 283,04
11 K {131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 51,100 10,16 519,23
) Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za
| 2 ¢ K i{131201109 lepivost horniny 3 m3 51,100 0,83 42,24
3 | K 1132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 52,200 16,09 839,73
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
4 | K 132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna ; m3 52,200 0,95 49 45
v hornine 3
5| K 151101101 PE‘IZE“nl’e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 237,000 3,48, 825,47
priloZné do2 m . ;
w 79%1,5%2 237,000
6 | K 151101111 Oqstfé(\erzle pazenia ryh pre podzemné vedenie, U m2 237,000 218 517.30.
prilozné hibky do 2 m B -
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
7 | K 162501102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 50,791 ?71 188,23
w 6,5+28,1+0,6+1,8+2,3+3,14*0,25*0,25%2,5+11 50,791
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
| 8 | K 162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 355,537 0,37 132,09
kazdych dalSich a zaéatych 1000 m _ i
\\% 50,791*7 'Prepoéitané koeficientom mnozstva 355,537
9 | K 171201201 UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 50,791 0,68 34,44
10 K 1174101001 ngyp sypaninou so zhytnemm jam, Sachiet, ryh, m3 38,900 3.07 119.23
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
wW 16,3+22,6 38,900
g 11 K 1175101101 Obsyp potrubl.a sypam’nou z vhodnych hornin 1 az 4 [ m3 28.100 14,69 412,89
i | bez prehodenia sypaniny
w 28,1 , 28,100 ‘
; 121 M 15833118300 {Kamenivo tazené drobné 0-4 z |t 50,580§ 11,92 60274
wW 28,1*1,8 50,580
D 4 Vodorovné konstrukcie B 608,12
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
13| K 1451572111 otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 ;| m3 0,600 39,72 23,83
mm ;
L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 292 56
14] K 451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 8,300 3525 !
wW 6,5+1,8 8,300
151 K 1452311141 ?{;sziay bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C m3 2,30()% 94,54 217,45
16 K [461921113pp Osadenie ¢ela vytokového ks 1,000 23,20 23,20
17 | M {TBM-Q600/600 {TBM-Q 600/600-210,-vytokové Eelo ks 1,000 51,08 51,08
D 8 Rurové vedenie 2 638,51
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého i
79,000, 0,56 44,03
18] K |871326026 plnostenného DN 160 m !
191 M [KGEM160/55N8 PVC rtira 160x4,7/5m, hladky kanalizaény systém SN8, ks 17.269 27,68 477,98
PIPELIFE
w 79,000/5 15,800
w 15,8*1,093 'Prepocitané koeficientom mnozstva 17,269‘
201 K 1877326004 Montaz kanalizaéného PVC-U kolena DN 160 ks 18,000 3,33 60,02
21| M KGB150/45 PVC koleno 150/45°-hladky kanalizaény systém ks 18,000 274 49,32
PIPELIFE
22, K 1877326028 Montaz kanalizacnej PVC-U odbocky DN 160 ks 2,000 3,33 6,67
23| M |KGEA150/150/45 g}l/j%ﬁﬁ:bgcka 150/150/45°-hladky kanalizacny systém ks 2,000 6,07 12,15
24| K 1877326050 Montaz kanalizaénej PVC-U redukcie DN 160/110 ks 4,000 3,33 13,34

Strana3z 4



PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR] |
| PVC redukcia 150/100, hiadky kanalizaény systém, : |
25! M KGR150/100 PIPELIFE ks 4,000 1,73 6,91
26 K i877326076 Montéaz kanalizaénej PVC-U zatky DN 160 ks 1,000 3,33 3,33
PVC zétka do hrdla 150-hladky kanalizaény systém ]
27 M |KGM150 PIPELIFE ks 1,000 0,96 0,96
[ 28| K 877326100 Montaz kanalizaénej PVC-U hrdla DN 160 i ks 3,000 3,33 10,00
w 3 3,000 0
29 M |6STADS160 Flexi hrdlo 150 - pre revizne $achty DN630, PIPELIFE ks 3,000 8,92 26,75
30 K (892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 79,000 1,37 108,60
w N 79 79000 0
31 K 894101111 Osadenie Zumpy Zelezobetonovej, hmotnosti do 4 t ks 1,000/ 53,26 53,26
Zumpa min. 11 m3, komplet, rozmery min.
321 M 14600050011 3000x2400x1600mm KS 1,000 1253,88 1 253,88
33! K 1894401111 Osadenie k?etonoyeho dielca pre Sachty, rovna alebo ks 3,000 22,53 67,60
i prechodova skruz TBS
’ Y, 3 3,000 0
i 34 f M 1000625600905 ?Vstupny komin- rozmery 600/600/250mm ; ks 3,000;E 32,51! 97,52
w 2,97029702970297*1,01 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 3,000 0
! Montaz revizne] $achty z PVC, DN 400/160 (DN s on
35| K 1804431132 sachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm | <° 1,000 35.20 3620
iZberné dno DN 400, vtok/vyvod 160 PVC pre revizne :
36 | M (KGSGR400/160 |Sachty na PVC hladki kanalizéciu s predizenim, ks 1,000 31,58 31,58
PIPE[LIFE
PrediZenie reviznej Sachty DN 400/1m na PVC hiadku 33 44
37| M |KGSR4001 kanalizaciu s predizenim, PIPELIFE ks 1,000 33,44 '
Teleskopické predizenie s poklopom pinym, zatazenie
38| M |TO5D do 1,5t - pre revizne Sachty DN 400 s PP korug. ks 1,000 52,01 52,01
prediz., PIPELIFE
39| M |6RA545535 Manzeta pre teleskop - pre revizne $achty PIPELIFE ks 1,000 30,65 30,65
i Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane 7 20.70
40 K 1899102111 ramu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks 1,000 20.70 :
w 1 1,000 0
| 41 ’ M %6000400 Poklop liatinovy DN 600, D400 kN ks 1,000 81,71 81,71
42| K 1899721132 gﬁgiceme kanalizaéného potrubia hnedou vystraZnou L m 79,000 0,77 60,90;
w 79 79,000 0
D 99 Presun hmot HSV 0 2 118,83{
Presun hmot pre rurové vedenie hlbene z rar z plast.,, | 73.164] 28 96 2118 83§
43| K 1998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t o ' T
p PSSV Prace a dodavky PSV 0 102,71
D 721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia B 0 102,71
44| K 1721242120 Lapa¢ streSnych splavenin plastovy univerzainy priamy ks 4,000/ 25,42 101 69
300x155/110 |
Presun hmét pre vnltornid kanalizaciu v objektoch o 1095 093 102
45 K 1998721201 Vysky do 6 m o ) ) 02
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KRYCIi LIST - zmena technickej $pecifikacie
Stavba:

VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - zmena technickej Specifikacie

Objekt:

SO 03 Kanalizaéna a vodovodna pripojka, arealova kanalizacia a vodovod

Cast: Splagkova kanalizacia

JKSO:
Miesto: Teplicka

Objednavatel:
Obec Teplicka

Zhotovitel:
T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplitka

Projektant:
Ing.Kovacg

Spracovatel:
Peter Laény

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna 0,00
ZniZzena 6 882,35

Cena s DPH

Projektant

Détum a podpis: Petiatka

Objednavatel

V TEPLICKE
27. 06, 077
Datum a podpis:™.  \_ .« Peciatka

Peter LACNY
starosta obce Teplitka

,
*®
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‘Spracovatel

_ Détum a podpis:

Zhotovitel

V TEPLICKE

27. 06. 2022,

___ Datum a podpis:

konatel spolo&nosti

KS:
Datum: 01.02.2022
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO: 52185770
IC DPH: SK2120923354
6 882,35
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
10,00% 688,24
7 570,59
. _ Pediatka
s; B ;)Ir?i 5.T.
5 oli
2 2
mail: ir (s
N < eCiatka
S . = Reciat
Peter LACNY



REKAPITULACIA - zmena technickej $pecifikacie

Stavba:
VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - zmena technickej Specifikacie

Obijekt:

SO 03 Kanalizaéna a vodovodna pripojka, arealova kanalizacia a vodovod

Cast: Splaskova kanalizacia
Miesto: Teplicka Datum:
Objednavatel: Obec Teplicka Projektant:
Zhotovitel" T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

01.02.2022

Ing.Kovadé
Peter Lacny

Cena celkom [EUR]

Nakiady z rozpoctu 6 882,35
HSV - Prace a dodavky HSV 6 882,35
1-Zemné prace 1 937,57

4 - Vodorovné konstrukcie 539,97

8 - Rarové vedenie 3 657,58
747,23

99 - Presun hm6t HSV
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Stavba:

Obijekt:

VYSTAVBA KOMUNITNEHO CENTRA V OBCI TEPLIGKA - zmena technickej $pecifikacie

S0 03 Kanalizatna a vodovodna pripojka, arealova kanalizacia a vodovod

Cast: Splaskova kanalizacia

Miesto: Teplicka Datum: 01.02.2022
Objednavatel: Obec Teplicka Projektant: Ing.Kovag
Zhotovitel: T-servis Teplicka, s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka Spracovatel: Peter Lagny
{PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoctu |
y p 6 882,35
p HSV Prace a dodavky HSV 6 882,35
‘ D 1 Zemné prace 1937,57
11 K 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 89,400 10,16 908,40
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za
2 | K 131201109 lepivost horniny 3 m3 89,400 0,83 73,90
3 | K {132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 10,900 16,09 175,35
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
4 | K 1132201209 do 2 000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanimdna | m3 | 10,900 0,95 10,33
v hornine 3 !
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, |
5! K 151101101 prilozné do 2 m m2 | 45,000 3,48» 156.74§
w 15*1,5%2 45,000 0
6 K 1151101111 Ot’ist'rani\erpe pazenia ryh pre podzemné vedenie, m2 45,000 218 98,22
prilozné hibky do 2 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste !
7 | K |162501102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 35,414 3.7 ] 131.24
w 1+4,3+1+3+3,8+3,14%0,2*0,2*2,5+2*11 35,414 0
‘Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8 | K 1162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 247,898 0,37 82,10
| kazdych dalsich a zagatych 1000 m -
w 35,414*7 'Prepotitané koeficientom mnozstva . ] 247,898 0
i 9| K 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 | 35,414 0,68 24,(:)1
Zéasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
10] K ,,174101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 36,500 3.07 111,87
w 5,4+31,1 36,500 0
111 K 1175101101 Obsyp potrubl_a sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 4,300 14,69 63,18
bez prehodenia sypaniny
w 43 4,300 0
| 12| M |5833118300  Kamenivo tasené drobné 0-4 z ot 7,740, 11,92 92,23/
w 4,3*1,8 7,740 0
b 4 Vodorovné konstrukcie 0 539,97
[L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v ! !
13| K {451572111 otvorenom vykope z kameniva drobného taZeného 0-4 | m3 1,000 39,72 39,72
mm !
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v :
14 K 1451573111 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 4,000 35'252 140,99
w 1+3 4,000 0 ,
15| K 1452311141 l?f;szl:)y bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C m3 3,800 94,54 359,26§
D 8 Rurové vedenie 0 3 657,58
Montéaz kanalizaéného PVC-U potrubia hiadkého | ;
! 0,56 8,36
16| K 871326026 pinostenného DN 160 m 15,000 5
17| M 'KGEM160/5SN8 PVC rura 160x4,7/5m, hladky kanalizacny systém SN8, ks 3,279 27.68 90,76
PIPELIFE
w 15,000/5 3,000 0
\2% 3*1,093 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 3,279 0 )
18| K |877326004 Montaz kanaliza¢ného PVC-U kolena DN 160 ks 6,000 3,33 20,01
19! M \KGB150/45 PVC koleno 150/45°-hladky kanalizagny systém ks 6,000 274 16,44'
PIPELIFE
20 K 1877326028 Montaz kanalizaénej PVC-U odbocky DN 160 ks 1,000 3.33 3,33
21| M |KGEA150/150/45 E?I/D(';Efldeé)cka 150/150/45°-hladky kanalizacny systém ks 1,000 6,07 6.07
22| K 877326050 Montaz kanalizaénej PVC-U redukcie DN 1?0/110 ks 1,000 3,33 3,33
23| M KGR150/100 PVC redukcia 150/100, hladky kanalizacny systém, ks 1,000 1,73 1,73
PIPELIFE
241 K 1877326076 Montéaz kanaliza¢nej PVC-U zatky DN 160 ks 2,000 3,33 6,67
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PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
) PVC zatka do hrdla 150-hladky kanalizaény systém
25| M :
5 KGM150 PIPELIFE ks 2,000 0'965 1,9.31
26| K 1877326100 {Montaz kanalizaénej PVC-U hrdla DN 160 . ks 2,000 3,33§ 6,67§
w 2 ) 2,000 0
27 | M |[6STADS160 Flexi hrdlo 150 - pre revizne $achty DN630, PIPELIFE ; ks 2,000, 8,92 17,83
28 K 1892311000 |Skuska tesnosti kanalizacie D 150 [ m 15,000 1,37 20,62
wW 15 15,000 - 0
29 K 1894101111 Osadenie Zumpy Zelezobeténovej, hmotnosti do 4 t i ks 2.0005 53,26 106,51
Zumpa min. 11 m3, komplet, rozmery min.
30| M 14600050011 3000x2400x1600mm KS 2,000 1 253,88 2 507,76
Osadenie beténového dielca pre $achty, rovna alebo g
% 31 K ‘894401111 prechodova skruz TBS | ks 8,000 22,?3 180,26
w , 8 8,000 0
i 2/ M {1000625600905 §Vstupny komin- rozmery 600/600/250mm ks 8,000 32,51} 260,06
v 7,92079207920792*1,01 'Prepogitané koeficientom mnoZstva 8,000 0
E MontazZ reviznej $achty z PVC, DN 400/160 (DN
33| K 1894431132 Sachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm | < 1,000 35.20 35,20
Zberné dno DN 400, vtok/vyvod 160 PVC pre revizne
34 | M IKGSGR400/160 |$achty na PVC hladkd kanalizaciu s predizenim, ks 1,000 31,58 31,58
PIPELIFE =
351 M KGSR400/1 Predlgeplg reVIznq{saghty DN 400/1m na PVC hladku ks 1,000 33,44 33,44
kanalizaciu s prediZzenim, PIPELIFE
Teleskopické prediZenie s poklopom pinym, zatazenie
36 M |TO5D do 1,5t - pre revizne Sachty DN 400 s PP korug. ks 1,000 52,01 52,01
prediz., PIPELIFE _ -
37 | M [6RA545535 ManzZeta pre teleskop - pre revizne $achty PIPELIFE ks 1,000 30,65 30,65
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane
00 20,70 41,41
38 K (899102111 ramu hmotn. nad 50 do 100 kg ks 2.0 3 i
w 2 2,000 ] 0
39| M 600D400 Poklop liatinovy DN 600, D400 kN ks 2,000 81,71 163,41
40| K 899721132 gﬁgiceme kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou m 15,000 0-77§ 11,56
w 15 15,000 0
D 99 Presun hmét HSV ) 0 747,23
{ Presun hmot pre rurové vedenie hibené z rar z plast., ¢
! . . ot 25,802 28,96 747,23
i 41} K 998276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope |
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