DODATOK €. 1 K ZMLUVE O DIELO & TST 08-01_2022
uzatvorenej dita 26.08.2022 podFa zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni (d’alej len ,,dodatok®)

Identifikacia zmluvnych stran

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastipeny:

Osoby opravnené k jednaniam

- vo veciach autorského dozoru:
- vo veciach realizanych:
(vratane odstihlasovania sipisov prac)
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo t&tu 1:

IBAN :

Cislo tiétu 2:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

(d’alej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo:

Zastupeny:

Osoby opravnené jednat’ :
- vo veciach realiza¢nych:
ICO:

DIC:

IC-DPH:

Bankové spojenie:

C. tétu:

[BAN:

Obec Teplicka
Teplicka 83, 052 01 Spisska Nova Ves
Peter Laény, starosta obce

Peter Laény
Vladimir Gbur

00329690

2020717919

Prima banka Slovensko, a.s.

34 3863 9021/5600

SK49 5600 0000 0034 3863 9021
34 3863 4001/5600

SK80 5600 0000 0034 3863 4001
053/44 11223
teplicka@teplicka.sk

T-servis Tepli¢ka, s.r.o.
Teplicka 83, 052 01 Teplicka
Peter Laény, konatel’

Peter Laény

52185770

2120923354

SK2120923354

Prima banka Slovensko, a.s.

82 9477 2001/5600

SK35 5600 0000 0082 9477 2001

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Kosice I, oddiel Sro, vlozka ¢islo 45500/V

Tel.:
E-mail:
(d’alej aj ako ,,Zhotovitel™)

0903 632 470
info@tservis.sk

Objednavatel a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo aj ako ,,zmluvné strany* vo vietkych

gramatickych tvaroch.



Preambula

Zmluvné strany diia 26.08.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo & TST 08-01 2022 podl'a zikona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, za
u¢elom realizacie diela ,,SO 02 Cistiarei odpadovych vod (COV) Tepli¢ka (d’alej len ,,Dielo*).
Pocas realizacie stavebnych prac a obstaravania jednotlivych poloziek rozpoétu doilo k zisteniam
tykajicich sa nestladu technickej $pecifikacie konkrétnych poloZiek rozpoétu s trhovou ponukou. Na
zaklade vys3ie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvoreni Dodatku & 1 k Zmluve o dielo
(d’alej len ,,Dodatok™), v siilade s § 18 odsek 1 pismeno e) zdkona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

CL L
Predmet dodatku

1.1 Predmetom Dodatku k Zmluve o dielo zo diia 26.08.2022 je zmena vykazu vymer pre stavbu: SO
02 COV Tepliéka v rozsahu podla prilohy tohto dodatku SO 02 COV Teplitka - zmena technickej
Specifikcie”, v ktorej sa oznamuje atym deklaruje zmena technickej $pecifikdcie polozZiek
rozpoctu, ktor(i zhotovitel’ v ramci zakazky mieni vykonat’.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze zmena technickej $pecifikacie poloZiek rozpoétu podra prilohy tohto
dodatku ,,SO 02 COV Teplicka - zmena technickej Specifikacie“ nebude mat’ vplyv na cenu diela
podl'a bodu 5. odsek 2 Cena diela, ZoD zo diia 26.08.2022.

1.3 Objednavatel akceptuje zmenu technickej $pecifikacie poloziek rozpoétu podla prilohy tohto
Dodatku ,,SO 02 COV Teplicka - zmena technickej Specifikacie®, a vyhlasuje, ze si tymto
Zhotov1tel’ riadne splnil svoju povinnost’ v zmysle Zmluvy o dielo zo diia 28.06.2022, ku ktorej sa
uzatvara tento Dodatok.

CL I1.
Zaverecéné ustanovenia

2.1.Dodatok ajeho priloha ,,SO 02 COV Teplitka - zmena technickej $pecifikacie” tvoria
neoddelitelnt sicast’ Zmluvy odielo uzavretej dfia 26.08.2022 ako vysledok verejného
obstaravania.

2.2.NeoddeliteI'nou sti€astou tohto Dodatku k Zmluve o dielo je jeho Priloha ,,SO 02 COV Teplicka
- zmena technickej Specifikacie® , ktora obsahuje zmenu v techmckeJ Specifikacii vykonanych
préc, ktoré Zhotovitel’ v ramci zdkazky ,,SO 02 COV Tepli¢ka“ mieni vykonat’,

2.3.Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo diia 26.08.2022, ktoré nie si tymto Dodatkom dotknuté
ostavaji nezmenené v pdvodnom zneni.

2.4.Dodatok je vyhotoveny v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a
dva vyhotovenia obdrzi Zhotovite!’.

2.5. Dodatok podlieha povinnému zverejiiovaniu podl'a osobitného predpisu.

2.6.Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodatok nadobida platnost’ diiom podpisu $tatutdrnymi zéstupcami
oboch zmluvnych stran a G¢innost v deii nasledujtici po dni jeho zverejnenia v stilade §5a zakona
€. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciém a o zmene a doplneni niektorych zdkonov



(zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zikona
¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

2.7.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tohto Dodatku riadne a ddsledne precitali, porozumeli jeho
obsahu a  pravnym  Glinkom zneho  vyplyvajucim. Ich  zmluvné  prejavy
st dostatoéne jasné, uréité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby sii opravnené k podpisu tohto
dodatku a na znak slobodného a vazneho sthlasu Dodatok podpisuju.

Priloha Dodatku:
SO 02 COV Tepli¢ka - zmena technickej $pecifikécie

V Tepli¢ke diia 19.10.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

B ks, s.r.o.

"1 Teplicka

70
- 11223
TP earyis sk
\JUMW—V \ N N s /\’V \
| I
starosta obce Teplicka konatel’ spolo¢nosti

T-servis Teplicka, s.r.o.






Stavba

Objekt:

JKS0:
Miesto

Objednavatel:
Obec Teplicka

Zhotovitel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

5002 COV Teplicka - Zmena technickej $pecifikacie
S0-02.8 - Oplotenie

Tepli¢ka

T-servis Teplicka, s.r.o.

Projektant;

Spracovatel:
Peter Lacny

Poznamka:

Naklady z rozpoctu

Ostatné naklady

Cena bez DPH

KS:
Datum:
1ICO:

1CO DPH:
iIco:

ICO DPH:
1€o:

ICO DPH:
IC0:

ICO DPH:

13.10.2023

00329690
2020717919

52185770
2120923354

11 680,02
0,00

11 680,02

DPH zakladna 10,00% z 0,00 0,00

Znizena 10,00% 4 11 680,02 1168,00
Cena s DPH v EUR 12 848,02
Projektant ‘Spracovatel

\

. Peciatka

Objednavate! —— - — — T ‘Zhotovitel
a
)

N\

|‘ T
%P:-%\.t.y.m._é..P.O.d._P.is_:__,‘.. ) '..1.9f._2“23P¢§_1a_t_@__ —_—

q
Datum a podpis: |
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Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

5002 OV Tepli¢ka - Zmena technickej $pecifikacie
Objekt: S0O-02.8 - Oplotenie

Teplicka

Obec Teplicka
T-servis Teplicka, s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové

783 - Dokoncovacie prace - natery

2) Ostatné naklady
GIS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacéna ¢innost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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13.10.2023

Peter Lacny

Cena celkom [EUR]

11 680,02

6 467,06
996,74

4 668,83
801,49

5 212,96

2 827,82
2 385,14

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 680,02



ROZPOCET

5002 COV Tepli¢ka - Zmena technickej $pecifikacie

Objekt: S0-02.8 - Oplotenie
Teplicka 13.10.2023
Obec Tepli¢ka 0
T-servis Teplicka, s.r.o. Peter Lacny
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom {EUR]
5 7 <
Naklady z rozpoctu 11 680,021
HSV - Prace a dodavky HSV 6 467,057
1- Zemné prace ) _ _ 996,742
S1 K 133201101 Vykop sachty hornina 3 do 100 m3 ‘m3 14,580 42,735:3 623,076
12 i :133201109 anplatok k cenam za leplvost hormny 3 S m3 4,374 5,775 25 260§
3 K 5162301101 modorovne prem1estnen1e vykopku tr.1-4 do 500% m3 14,580% 2,048, 29,853
i : {UloZenie sypaniny do Nasypov s rozprestret1m : : : :
4 K 171201101 .sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 14,580: 1,103. 16,074

Enezhutnenych

b ?Hlbeme ]amky v rovine alebo na svahu do 1 5 ; 5 : ;
P9 : K :183101115 gob]em nad 0,125 do 0,40 m3 ks : 12,000; 17.535‘; 210'420%

:Vysadba kriku bez balu do vopred vyhlbene]

6 K 184102211 jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 vysky do 1: ks : 12,000} 1,050° 12,600°
P ‘m : i :
.......... G =

7 ' M 0265151500 .::(: nik - Cotoneaster dammeri krik d 30 - 40 ks 3,000 2,205 6,615
e i s : s S e e — _
8 | M 0265203300 Zlaty ddzd - Forsythia intermedia, kri al. 80 ks | 3,000 2,205 6,615
: 1 100 cm ; : ; '
9 M :0265240700 Keria - Kerrrajapomca, knk bal. 60 80 cm Pks 3,000 2,678; 8,033
- ;B K be ! = : : i .
10 - M 10266046400 : 682’;" a- Juniperus communis Hiberica, 40- ks © 3,000 18,375 55,125
s sin e ,.tl’____ s . o i
117 K 1185804312 :mazla ie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 Cm3 0,750 4,095 3,071
3- ZVlSle a kompletne konstrukc1e _ _ 4 668,825

i : iOsad h i : : :

12 K 338121127 sadenie stpica Zelezobeténového so D ks 43,000 75,075 3228,225
i : : zabetonovamm patky o] ob]eme do 0.30 m3 _ ; : ; i
£ i ' EStl k lt l bt : 0 | : ! : -
13 M 5923114000 ; mp i plotovy Zelezobeténowy, vska min. 28 ks . 31,000 36,330 1126,230
B S " e : ._ s
‘14 1 M 15923122000 L e ks | 12,000 26,198 314,370

H 5 t 250cm B 3
99 - Presun hmot HSV - 801,490
: Presun hmot pre ob] 81 52 81 53 8159 zv1sla : : i i
S 150 K 998151111 ‘nosna konstr.z tehal,tvarnic,blokov vysky do 10 t 38,846 20,633’ 801,490:
: : ‘m s : 1
PSV - Prace a dodavky PSV 5212,964
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnoistvo  J.cepa [EUR] Cena celkom [EUR]
767 - Konstrukcie doplnkové kovové S ) _ 2 827,821
Montaz vrat otocnych, osadenych do ocelovej

16 K (767651210 zérubne z dielov, s plochou do 6 m2

ks 1,000 38,378 38,378

' Vrata oceloveé s dvierkami, kridlo vratiek - _ : e I N - '
5,720
75 M I53BI100 s 1000mm, kridia vedt - Sirka 3300mm B e e AD8P20
Montaz vrat otocnych, osadenych do ocelovej

5 i B 370
i 181 K 1767651230 ‘zarubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2 bs: | 1,000 62, 62,370
i t‘-" ; . h . ," o :
sk & 3-6799770 Montaz oplotenia strojového pletiva, s vyskou m 120,000 4,305 516,600
do1,6m : :
Siet’ so Stvorcovymi okami, pozinkovand : g
3
20 M 3132472600 min.50,0/2,0 mm/, vyika 1,60m m2 192,000? 2,993 574,560
i :Montaz oplotenia ostnatéh otu, ySk d:
21 K (767912120 L e drBtu, vo vySke nad; 279,000 0,578 161,123
] :Drét tahany ink jmikky 1134303.15 i
1221 M 1561518500 imr:, e kg 90,000 1,890 170,100
23 - M 1584263000 :Drot ostnaty pozinkovany m 279,000 : 0.2105 58,590
: : :Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové i i
: 24 & K 998767201 ikon3trukcie v objektoch vyiky do 6 m % 1:0355 0,3535 0,380:
783 - DokonCovacie préce - natery - ey 2. 383,143
. iNatery kov.stav.d .konstr. ické : i
25 K 783222100 é[\late‘ry ov.stav oplnk' konstr. s'yntetl‘cke farby: w2 298,890} 5,250° 1569,173"
:sedej na vzduchu schnilce dvojnasobné
26 K 783226100 ENatery kov.stév.do'plnk.kc'mstr. syntetické na i m2 298,890 2,730:: 815,970:
: :vzduchu schnuce zakladny ] 3
VP - Prace naviac 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

50 02 COV Teplicka - Zmena technickej Specifikacie

:Datum a podpis: _1__

§ 0 Mpeciana
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Objekt: S0-02.9 - Zemné prace a uprava terénu
K5:
Teplicka Datum: 13.10.2023

Objednavatel: i€0: 00329690

Obec Teplicka, Teplicka 83, 052 01 Teplicka ICO DPH: 2020717919
Znotovitel: I€o: 52185770

T-servis Teplicka s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Teplicka ICODPH: 2120923354
Projektant: ICo:

ICO DPH

Spracovatel: Io:

Peter Lainy ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 11 995,66
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 11 995,66
DPH zakladna z 0,00 0,00

znizena z 11 995,66 1199,57
Cena s DPH v  EUR 13 195,23
Projektant ‘Spracovatel
Datumapodpis: Petiatka Datumapodpis: Peciatka
Objednavatel' ‘Zhotovitel

l ' lepllcké
‘ 3

i &‘)\J/\W Ve e N N \\}- uwv\f L o——

Datum a podpis! § -10- 2023 Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU
SO 02 COV Teplicka - Zmena technickej $pecifikicie
Objekt: S0-02.9 - Zemné prace a Uprava terénu

Teplicka Datum:
Obec Teplicka, Tepli¢ka 83, 052 01 Teplicka Projektant:
T-servis Teplicka s.r.o., Teplicka 83, 052 01 Tep Spracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konstrukcie
99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady
GIS
Projektové prace
StazZené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletaéna cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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13.10.2023

Peter Lacny

Cena celkom [EUR]

11 995,66

11 995,66
4 966,02
127,42

5 131,62

1 770,60

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 995,66



Objekt:

P¢ Typ Kod

ROZPOCET

S0 02 COV Teplicka - Zmena technickej $pecifikacie

S0-02.9 - Zemné prace a Uprava terénu

Naklady z rozpodtu

10
P11
fqg ]

43

K 171101101

: K 171151101

T K 180401213

- K 215901101

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemne prace

K ?121101111

K 1122201402
LK 122201409
i K 180401211

: M 0057211300

K 181101102

K 1181301102
K 1182201101

K 182301122

K 182911111

e e R e

4 Vodorovne konstrukc1e

K 5451504111

Teplicka Datum: 13.10.2023
Obec Teplicka, Teplicka 83, 052 01 Teplicka Projextant:
T-servis Teplic¢ka s.r.o., Tepli¢ka 83, 052 01 Tep Spracovatel Peter Lacny
Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
11 995,658
11 995,658
. - .4.966,020

§Odstraneme ornice s vodor premlestn na : ]
:hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 m | m3 : 48,480 1,313 63,630:
ia do 100m3 : : : :
'_Wkop v zemmku na suchu v hormne 3, nad 100 : o 275,200' 1,995;. 549’024;
_do 1000 m3 : i ;
fPrlplatok k cenam za leplvost hornlny 3 fm3 : 137,600° 0,630% 86,688
’_Ulozeme sypaniny do nasypu sudrzne] hormny s ? : ;
:mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 | m3 275,200: 1,785} 491,232
‘% : 3 H H
"Hutnenie bokov nasypov z hornin sudrznych a - 232,000; 1,890% 438,4805
sypkych i : ; :
gz k h : | R .......... :
: alozeme travm a lucne 0 vysevom v rovine 5 120,000 0,315 37,800,
‘alebo na svahu do 1:5 : :
EZalozeme travmka lucneho vysevom na svahu i 232‘0005 0,7885 182,700
inad 1:2 do 1:1 5 i
:Travové semeno - vyber ke : 10,877 1 25 058
fUprava plane v zérezoch v hornine 1-4 so " ma 363,0005 0,5885: 213,444;
-:zhutnemm : i : 3
‘R : i : ;
: ozprestretle ornice v rovine, plocha do 500 m2 i 120,000: 2,258 270,900
m2,hr. do 150 mm : g 3
Svahovanie trvalych svahov v nasype i m2 232,000; 1,575; 365,400:
iRozprestretie ornice na svahu S0 sklonom nad : : : -

i : 720:
i1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm ma : 148’800; 3’150§ 463; ZOj
nyplneme otvorov spevnov. prefabnkatov S hr. : $ i :
ivrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2do = m2 83,200° 20,1OB; 1672,944
101 : i i

127,418

Zhutneme pOleZIa z rastle] hornmy 1az4 pod : : :
‘nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a i m2 485,400 0,263§ 127,418:
nesudrznych ' : t
_______ 5131,616
iZhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod o 83,200? 1,6802 139,776
:dlazbu, hr. do 100 mm : : ¢
Kamemvo tazené hrube 4- 16 b t 16,174 10,920% 176,620

M 5833313500
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pc
17

18

.12
- 20

- 21

22

Typ Kod
K 461310211

K 461921111

M 5921745000

K 465921511

~ 99 - Presun hmét HSV

K 998231311

Popis

iPdtka z beténu vodostavebného V4-C 12/15

:Osadenie pétky pre dlazbu z prefabrikovanych

dielcov, hmotnosti jednottivo do 60 kg

Obrubnik betonovy zdhonovy ABO 1-15

- 100x15x30

Ukladanie dlazby z bet. dosiek a tvarnic na
sucho, hm. 60-200 kg so zaliatim $kar maltou
MCs

Polovegetacny panel , hr.min. 120mm

:Presun hmot pre sadovnicke a krajinarske
-Upravy do 5000 m vodorovne bez zvislého

VP - Prace naviac
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MJ  Mnozstvo

m3 6,760
ks 52,000
ks 53,040
m2 83,200
‘m2 80,995

t 51,255

J.cena [EUR]
106,365

1,733,

10,395

24,642

34,545

Cena celkom [EUR]
719,027
90,090.

551,351 i

1 453,912.

1 995,340_:
170,604

1770,604

0,000



